

BERATUNGSVORLAGE

Aktenzeichen: 022.31; 652.31
Sachbearbeiter: Dr. Christian Ante
Telefon: 0761 40161-68
E-Mail: ante@merzhausen.de
Datum: 18.04.2018



TOP 4

Sanierung L122 (Hexentalstraße);
- Vergabe des Gemeindeanteils
- Festlegung der weiteren Vorgehensweise

Gremium:	Sitzung:	Sitzungstag:
Gemeinderat	öffentlich	14.07.2016
Gemeinderat	öffentlich	20.10.2016
Einwohnerversammlung	öffentlich	01.02.2018
Gemeinderat	öffentlich	26.04.2018

Sachverhalt:

Die Sanierung der Landesstraße ist ein Gemeinschaftsvorhaben des Landes Baden-Württemberg, des Abwasserzweckverbandes und der Gemeinde Merzhausen. Die Maßnahme wurde durch das Regierungspräsidium Freiburg für alle drei Projektbeteiligten ausgeschrieben. Die Eröffnung der Angebote fand am 15. März 2018 statt.

Drei Bieter haben ein Angebot mit folgender Angebotssumme (brutto) abgegeben:

Fa. Christian Pontiggia	4.298.195,22 Euro
Bieter 2	5.163.056,31 Euro
Bieter 3	5.666.685,76 Euro

Die Kosten verteilen sich entsprechend der Anlage. Das Ausschreibungsergebnis liegt deutlich über der Kostenberechnung, insbesondere in den Bereichen, die vom Abwasserzweckverband (AZV) und der Gemeinde zu finanzieren sind. Der Abwasserzweckverband hat signalisiert, dass zu diesen fachlich nicht nachvollziehbaren Preisen die Sanierung des AZV-Kanals auf diese Weise unverhältnismäßig ist. Dementsprechend wird die Aufhebung der Ausschreibung vorgeschlagen, was als Folge der Gemeinschaftsmaßnahme nur insgesamt erfolgen kann.

Weiter wird die Anpassung der Planung durch eine vereinfachte Ausführung vorgeschlagen. Dies wird in der Sitzung durch AZV-Vertreter vorgestellt und betrifft auch Teile der Gemeindeentwässerung. Die Umplanungen könnten zeitnah erfolgen. Allerdings führt allein die Aufhebung der Ausschreibung dazu, dass der bisherige Zeitplan verworfen werden muss.

Über den weiteren Ablauf finden derzeit Gespräche zwischen den Projektbeteiligten statt. Ein möglicher Zeitplan könnte wie folgt aussehen:

- Aufhebung der Ausschreibung bis zum 4. Mai 2018
- Überarbeitung der Gesamtplanung bis ca. Ende Juni 2018
- Neuausschreibung und Vergabe im Herbst 2018
- Baubeginn im März 2019

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Haushaltsmittel sind wie in der Anlage dargestellt im Haushalt berücksichtigt.

Beschlussvorschlag:

1. Die Gemeinde Merzhausen schließt sich der Empfehlung des Abwasserzweckverbandes Breisgauer Bucht an und beantragt beim Regierungspräsidium Freiburg die Aufhebung der Ausschreibung.
2. Die Entwässerungsplanung soll wie vorgestellt angepasst werden.

Anlagen:

4.1 Kostenübersicht

