Gemeinsame Pressemitteilung des Regierungsprasidiums
Freiburg, des Abwasserzweckverbandes Breisgauer Bucht und
der Gemeinde Merzhausen

Ausbau der Ortsdurchfahrt Merzhausen (L 122, Hexentalstralie)
- besondere Ricksichtnahme auf FuRganger / Schulkinder / Radfahrende
- Unterstitzung der Einzelhandels- / Gewerbebetriebe

I. Aktuelle Hinweise:

Die aktuellen Bauarbeiten zwischen Kreisverkehr bis ca. Mitte ,Hotel Elements Pure® dauern
voraussichtlich noch bis in die letzte Aprilwoche 2026 an. Im direkten Anschluss werden diese,
verbleibend auf der Westseite, in einem weiteren Abschnitt bis zum stdlichen Ende des
Anwesens ,Hexentalstralle 4“ fortgefiihrt. Die Dauer der Arbeiten auf der Westseite der L122
sind, sofern alles planmaRig verlaufen kann, voraussichtlich bis ca. Anfang Juni 2026
eingeplant.

Il. Ausblick auf die kommenden Arbeiten:

Im Anschluss an die Arbeiten nach Ziff. | ist dann die Fertigstellung des letzten Bauabschnitts
zur Sanierung der Landesstral3e L122 auf der gegentberliegenden Ostseite (Bereich nérdlich
K&K Apotheke bis Kreisverkehr) vorgesehen.

Ab Beginn der Arbeiten nach Ziff. | wird es bis zum Ende der Gesamtmalihahme an der
HexentalstraRe (voraussichtlich Ende Juli 2026) zu komplexen Verkehrsregelungen,
insbesondere im Bereich des Kreisverkehrs am nérdlichen Ortseingang kommen. Um den
Verkehrsfluss innerhalb des Kreisverkehrs wéahrend der verbleibenden Bauabschnitte
bestmdglich zu gewahrleisten, muss eine ,Mehrfach-Ampelregelung® rund um den
Kreisverkehr eingerichtet werden. Signalanlagen sind danach neben der Baustelle
(HexentalstraRe) selbst zusatzlich in den drei Ein-und Ausfahrtsbereichen des Kreisverkehrs,
d.h. Merzhauser-StraRe, Alte Strale sowie Aldi und unter Berlcksichtigung notwendiger
FuRgangerquerungen vorgesehen.

Die Gefahr des Rickstaus und des mdoglichen Zeitverlusts vor allem wahrend
verkehrsbedeutender Zeiten bitten wir daher einzuplanen und zu beriicksichtigen. Die
Maoglichkeiten wurden selbstverstandlich geprift, Alternativen haben sich aufgrund fehlender
Optionen jedoch nicht angeboten, so dass die entsprechenden Regelungen durch die
zustandige StraRenverkehrsbehorde festgesetzt werden.

Wahrend der vorgenannten Arbeiten muss aufgrund der einseitigen Verkehrsfiihrung die Ein-
und Ausfahrt der Stralte ,Am Reichenbach® fir den Fahrverkehr gesperrt werden. Die Ausfahrt
in die Landesstral3e ist Uber die Straflten ,Schloffweg® und ,In den Sauermatten maoglich.

Zwischen den Bauabschnittswechseln wird es wie bisher durch Umbauarbeiten zu
vorubergehenden Verkehrsbehinderungen kommen. Dartiber hinaus wird der Verkehr auch
kunftig aufgrund der sehr engen Platzverhaltnisse weiterhin einspurig mit Ampelregelung
durch die Baustelle gefuhrt. Radfahrende konnen im Baustellenbereich im flieRenden Verkehr
mitfahren oder alternative Verkehrsfiihrungen 6stlich oder westlich der L122 nutzen.

Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer auf die jeweils geltenden Verkehrsbeschilderungen zu
achten und um gegenseitige Rucksichtnahme untereinander!

Von den Arbeiten in den aktuellen und kommenden Bauabschnitten sind immer wieder
vermehrt Einzelhandels-, Gewerbe und Gaststattenbetriebe betroffen, die jedoch wahrend



der gesamten BaumafRnahme erreichbar sein werden. Alternativen fir die durch die Sperrung
wegfallenden Parkplatze finden Besucher bzw. Kunden in unmittelbarer Umgebung z.B. im
Schlossweg oder mittels Parkscheibenauslage auf den markierten Flachen im Inselweg, In
den Sauermatten, Im Ried, Im GroRRacker. Die Betriebe bitten wir weiterhin regelmafig
zu unterstitzen!

Bitte beachten:

Leit- und Absperrbarken bzw. Absperrungen dirfen weder verschoben noch getffnet werden.
Derartige Handlungen kénnen zu erheblichen Gefahrensituationen fiihren. Bei sich daraus
ergebenden Unfallen ist mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

AbschlieRend mochten wir ausdricklich darauf hinweisen, dass die wahrend der
Baumalinahme ausgewiesenen Verkehrsregelungen aufgrund geltender
Unfallverhitungsvorschriften zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer, sowie insbesondere auch
der Bauarbeiter durch zustandiges Fachpersonal regelmaRig Uberprift und festgesetzt
werden. Hierfur bitten wir um Verstandnis.

Ein Dank geht an dieser Stelle inshesondere an die Grundstiickseigentimer, Bewohner und
Gewerbetreibende innerhalb der jeweiligen Bauabschnitte bzw. das entgegengebrachte
Verstandnis hinsichtlich der vorubergehenden Einschrénkungen, sowie der regelmafiigen
Mithilfe bei der Losungsfindung im Hinblick auf die sich regelmaflig ergebende
Parkproblematik.

Die weitere Zeitschiene werden wir wie bisher, neben unserem Amtsblatt, bestméglich und so
zeitnah wie mdglich auf der Gemeindehomepage bekannt geben. Die vorgenannten Bauzeiten
sind ohne Gewahr, da unvorhergesehene Ereignisse, wie wetterbedingte Einflisse, diese
verlangern oder verkirzen konnen. Weitere allgemeine Hinweise siehe unten Il. Allgemeines.
Die betroffenen Bauabschnitte konnen Sie dem nachstehenden Lageplan entnehmen.

Ill. Allgemeines:

Wie bereits seit der Ausgabe vom 10. Februar 2023 angekindigt, haben die Bauarbeiten fir
den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Merzhausen (L 122 Breisgau-Hochschwarzwald) am
Montag, den 27. Februar 2023, begonnen. Insgesamt sind ca. drei Jahre Bauzeit veranschlagt.



Der Ausbau ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Merzhausen, des
Abwasserzweckverbandes Breisgauer Bucht und dem Land Baden-Wirttemberg. Daneben
werden insb. diverse Ver- und Entsorgungsleitungen mitsaniert, fur die weitere Dritte zustandig
sind. Konkret werden — neben der reinen Straf3enbelagssanierung durch das Land Baden-
Wirttemberg - die

- Wasserleitungen (Gemeinde),

- Straf3enbeleuchtung (Gemeinde)

-Entwasserung von Grundstlckseinfahrten, wo notwendig (Verpflichtung privater
Grundstuckseigentimer)

- Schmutzwasser-/  Regenwasserkandle inkl. deren Hausanschlussleitungen
(Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht / Gemeinde)

- Stromleitungen (bnNETZE)

- Breitband und Glasfaser (Deutsche Telekom, Zweckverband Breitband Breisgau-
Hochschwarzwald / Gemeinde)

- Fu3- und Radwegefihrung (Gemeinde / Land Baden-Wirttemberg)

z. T. instandgesetzt und/oder vollstandig erneuert.

Die TeilmaBhahme zur Verbesserung der Ful3- und Radwegefiihrung (Ausbau Gehweg und
Radfahrschutzstreifen) werden im Rahmen des
Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetztes — LGVFG — geférdert. Die Mittel stammen
aus dem baden-wirttembergischen Staatshaushalt, den der Landtag von Baden-Wirttemberg
beschlossen hat.

Um eine lange Zeit im Vorfeld der Umsetzung, fast unumganglich scheinende, Vollsperrung
der HexentalstraRe wahrend der Bauzeit abzuwehren, konnte durch die Gemeindeverwaltung
gemeinsam mit einigen Grundstickseigentiimern entlang der Hexentalstral3e erreicht werden,
dass diese Teile ihrer privaten Grundstiickszufahrten zur Verfligung stellen, um die benétigen
StralRenquerschnitte fur halbseitigen Verkehr zu erreichen. Ohne diese freiwillige Bereitschaft
waren sowohl die Birgerinnen und Birger von Merzhausen, sowie insbesondere der
Offentliche Nahverkehr (Schiler- und Pendlerverkehr) vom und in das obere Hexental
wahrend der Bauzeit, teils Uber viele Monate abgeschnitten und gezwungen gewesen, den
Schonberg je nach Fahrziel mit erheblichem Umweg und Zeitaufwand tber die westliche Seite
zu umfahren. An diesem Beispiel zeigt sich, wie durch die Bereitschaft Weniger, miteinander
Loésungen zu finden, einer groRen Bevolkerungsgruppe sowie den o6ffentlichen
Verkehrsbetrieben die wohl gréRten Einschrankungen erspart werden konnten. An dieser
Stelle sei diesen Grundstiickseigentiimerinnen und —eigentimern noch einmal ein besonderer
Dank ausgesprochen.

Insgesamt wird es nun bei dieser komplexen Malinahme insgesamt 19 Bauabschnitte Gber
mehr oder weniger kurze Distanzen geben. Um den halbseitigen Verkehr zu gewahrleisten,
werden je Bauabschnitt die jeweils 6stliche bzw. westliche Fahrbahnseite direkt nacheinander
saniert bzw. ausgebaut.

Wahrend der Sanierung sind die Anliegergrundstiicke sowie die Grundstiicke, die deren
Zufahrt mitnutzen, innerhalb des betroffenen Bauabschnitts von der Hexentalstral3e aus nur
fuBlaufig erreichbar. Ein An-/Abfahren mit Fahrzeugen wird ausdriicklich nicht méglich sein.
Ggf. kann vor Ort mit den im Einsatz befindlichen Firmen geklart werden, ob es anderweitige
Zufahrtsmdglichkeiten gibt. Wir bitten hier jedoch, um Verstandnis, dass die Firmen — dabei,
wie auch bei der Ubrigen Arbeit - die Arbeitsschutzvorschriften aus Haftungsgriinden zwingend
einhalten massen.

Wie oben bereits erwahnt, kann die Stral3ensanierung glicklicher Weise mit einer halbseitigen
Sperrung erfolgen, sodass ein dauerhaftes Befahren der Stral3e selbst (L122, Hexentalstral3e)



fur Fahrzeuge sowie der FuRgangerverkehr gemalf entsprechender Beschilderung (analog
einer Verkehrsrechtlichen Anordnung durch die StralRenverkehrsbehérde) méglich bleibt.

Rechtzeitig zum Beginn der Sanierung der L 122 konnten wie geplant die Sanierungsarbeiten
an der Alten StralRe zwischen Au und Merzhausen fast als Punktlandung rechtzeitig
abgeschlossen werden.

Somit konnte, gemessen an der voraussichtlich ca. dreijdhrigen Bauzeit fur die L 122, eine
gute und sichere alternative Wegfuhrung fur den Fuf3- und Radverkehr von und nach
Merzhausen sichergestellt werden.

Da die MalRnahmendurchfiihrung sehr komplex ist und sich taglich durch unvorhergesehene
Einfluisse Anderungen ergeben kénnen, werden Sie (ber notwendige kurzfristige
Einschrankungen moglichst rechtzeitig durch das Baustellenpersonal der Baufirma, Ch.
Pontiggia, Waldkirch vor Ort informiert. Weitere Informationen erhalten Sie tber die Homepage
der Gemeinde Merzhausen (https://www.merzhausen.de/unsere-gemeinde/projekte/aktuelle-
projekte unter dem Punkt ,Sanierung LandesstralRe 122 Ortsdurchfahrt®) sowie Uber
Pressemitteilungen im Amtsblatt. Sobald bekannt ist, wann der né&chste Bauabschnitt
planméaRig beginnt, wird dies im Amtsblatt neu veroéffentlicht.

Gemeinsam sind alle Beteiligten bestrebt, die Gesamtmalinahme so ziigig wie moglich
durchzufiihren, sowie die Einschrankungen fir die durch die MalRnahme betroffenen
Personen, unter bestmdglicher Abwéagung aller Interessen, so gering wie mdglich zu halten.
Gleichwonhl bitten wir um Ihre Unterstitzung sowie um Nachsicht und Verstandnis fir mogliche
Einschrankungen.

Zusatzlich ergeht an dieser Stelle noch der Hinweis der SBG Sidbadenbus GmbH zum
Linienverkehr der Linie 7208:

Es ist beabsichtigt, den Linienverkehr wahrend der gesamten Bauzeit weitgehend unverandert
nach bestehendem Fahrplan weiterzufihren. Die Bedienung der Haltestelle Merzhausen
Ortsmitte/FORUM muss leider entfallen. Der Birgerbus Merzhausen ist wahrend der ersten
Bauabschnitte nicht von der Baustelle betroffen. Ob wéahrend der Bauphase sonstige
Haltestellenverlegungen erforderlich werden, muss je nach Erreichen der einzelnen
Bauabschnitte entschieden werden. Die entsprechenden Verkehrsmeldungen sind unter dem
folgenden Link abrufbar:
https://www.dbregiobus-bawue.de/aktuell/verkehrsmeldungen/suedbadenbus



https://www.dbregiobus-bawue.de/aktuell/verkehrsmeldungen/suedbadenbus

