

Gemeinde Merzhausen
Sanierung der Hexentalstraße; Kostenzusammenstellung nach Submission März 2018

ANLAGE 4.1

Teil	Leistung	Kosten netto	Aufteilung Verteilerkosten	Kostenanteil	Gesamtkosten netto	Gesamtkosten brutto	Kostenschätzung / Haushalt	prozentuale Abweichung Abwasser	Kostenanteil Gemeinde gem. Kostenschätzung Abwasser	Kostenanteil Gemeinde gem. Submission Abwasser	Mehrkosten Abwasser
00	Allgemeine Leistungen	105.557,14 €	541.839,53 €								
01	Verkehrssicherung	436.282,39 €									
02	Fahrbahn	1.027.213,46 €	0,335	181.292,73 €	1.208.506,19 €	1.438.122,37 €					
03	Gehweg	375.735,72 €	0,122	66.313,53 €	442.049,25 €	526.038,61 €	527.000,00 €	99,82%			
04	Wasserleitung	206.862,42 €	0,067	36.509,11 €	243.371,53 €	289.612,12 €	170.000,00 €	170,36%			
05	SW-Hauptkanal (AZV/Geme)	700.780,58 €	0,228	123.680,65 €	824.461,23 €	981.108,86 €	301.373,15 €	325,55%	150.686,58 €	490.554,43 €	
06	SW-Hausanschlüsse	232.913,18 €	0,076	41.106,81 €	274.019,99 €	326.083,79 €	87.436,26 €	372,94%	87.436,26 €	326.083,79 €	
07	RW-Hauptkanal	473.016,56 €	0,154	83.482,61 €	556.499,17 €	662.234,02 €	219.371,98 €	301,88%	219.371,98 €	662.234,02 €	
08	Straßenbeleuchtung	11.939,04 €	0,004	2.107,12 €	14.046,16 €	16.714,93 €		?			
09	Gewässerausbau	41.628,27 €	0,014	7.346,97 €	48.975,24 €	58.280,53 €	30.000,00 €	194,27%			
Summe		3.611.928,76 €							457.494,82 €	1.478.872,23 €	1.021.377,42 €
daraus Verteilerkosten		541.839,53 €									
Summe abzgl. Verteilerkosten		3.070.089,23 €									
Summe Land						1.438.122,37 €					
Summe Gemeinde						2.369.518,43 €	1.184.494,82 €	ohne Haushaltsansatz Straßenbeleuchtung			
Summe AZV						490.554,43 €	150.686,58 €				
Gesamtsumme						4.298.195,22 €					